

Ny model for
kapacitetsstyring
på herbergs-
området



Hvordan ser modellen ud?



Hvem gør hvad?

	KL	SKI	KKR/rammeaftalesek.	Kommunerne
Trin 1: Kapacitet- fastsættelse i KKR	Udarbejder nøgletal og vejledningsmateriale		- Rammeaftalesek. gennemfører proces med kommunerne om kapacitet, geografi mv. - Rammeaftalesek. forbereder sag og indstilling om kapacitetsniveau - Indstilling godkendes i administrativ styregruppe - KKR behandler sag - Rammeaftalesek. overleverer oplysninger om ønsket kapacitet til SKI	- Orienteringssag forud for KKR beslutning om processen - Efterretningssag om kapacitet fastsat af KKR.
Trin 2: Ramme- udbud SKI		- Gennemfører udbud - Indgår rammeaftaler med leverandører		
Trin 3: Driftsaftaler		Udarbejder skabelon til driftsaftaler		Indgår driftsaftaler med leverandører der har opnået en SKI aftale beliggende i kommunen.
Trin 4: Drift		- Monitorerer aftalerne. - Leverer nøgletal til kommunerne		

Tidsplan for 1. udbudsrunde

Tidspunkt	Aktivitet
Medio februar	KL udsender nøgletalspakke + vejledningsmateriale til rammeaftalesekretariaterne
Marts	KKR sag om den nye model og KKR's rolle
Marts – maj	Rammeaftalesek. forbereder sag til KKR om kapacitetsniveau
April – maj	Sag på kommunalbestyrelserne om den nye model
Juni	KKR behandler sag om kapacitetsniveau
Juni	Rammeaftalesek. overleverer oplysninger om ønsket kapacitet fra KKR sag til SKI
Juni – august	Efterretningssag på kommunalbestyrelserne om KKR beslutning om kapacitetsniveau
[2. Halvår 2026]	SKI forbereder udbud
xxx	Udbud gennemføres
xxx	Eksisterende driftsaftaler opsiges
xxx	Nye driftsaftaler træder i kraft

Spørgsmål til strategigruppen

- Processen i foråret er stram. Kan I se det for jer?
- Processen lægger op til at kommunalbestyrelserne får kapacitetsniveauet til efterretning efter det er overleveret til SKI. Hvad tænker I om det?
- Er der risiko for at enkelte kommunalbestyrelser ikke vil bakke om KKR's beslutning?