
Proces for fremtidig varetagelse af nuværende kommunale 
opgaver på sundhedsområdet frem mod 1. jan. 2027

Den afdækkende fase

Den forhandlende fase

Den overdragende fase

Processen anlægges som en dynamisk proces, hvor de forskellige faser er med til at finde svar på de næste 
skridt i processen.



Faser i den tværsektoriel proces for opgave-
overdragelse frem mod 1. jan. 2027

Afdækning (februar - september 2025)

Februar – august 2025: Dialog i klyngerne jfr. pejlemærker fra Danske 
Regioner og Kommunernes Landsforening om den fremadrettede 
opgavevaretagelse

Ultimo februar 2025: Materiale fra Sundhedsstyrelsen (SST)

Primo april 2025: Faglige tværsektorielle workshops (deltagelse fra hver 
kommune, hospital, almen praksis) med udgangspunkt i materiale fra 
SST. 

Leverance: Input til beskrivelser af - og opmærksomhedspunkter ift. – den 
fremtidige opgaveløsning 

Marts – maj 2025: Indledende drøftelser i de politiske klynger efterfulgt af 
mulighed for lokale møder mellem Borgmester og Regionsrådsformand 
og regionale politikere

September - oktober 2025: Forberedelse af myndighedsoverdragelse. 
Kommuner laver oversigter.

Forhandling (oktober 2025 – marts 2026)

Oktober 2025: Fremsættelse af lovforslag om opgaveflytning m.m.

Oktober – december 2025: Administrative bilaterale 
forhandlinger/tilkendegivelser mellem kommune og region 

Senest 1. december 2025: Udkast til kontrakt til leverandøraftaler er klar, 
med henblik på at eksisterende byråd og eksisterende regionsråd kan 
give anbefalinger til leverandøraftaler

Senest 1. januar 2026: Kontrakt til leverandøraftaler er klar

Februar-marts 2026: Forberedende Sundhedsråd træffer beslutning vedr. 
den fremadrettede opgavevaretagelse

1. april 2026: Frist for lokale drifts- og delingsaftaler mellem region og 
kommuner

1. juli 2026: Frist for enighed i delingsprocessen – herefter evt. delingsråd, 
hvis der ikke kan opnås enighed

Myndighedsoverdragelse (april  – dec. 
2026)

April – december 2026: Overdragelsesproces + forberedelse af nye 
Sundhedsråd. 



Proces for ny politisk organisering  

Opstart 

Maj  - juni 2025

• Politisk styregruppe og 
administrativ styregruppe 
for sundhedsreform drøfter 
overordnet proces for 
overdragelse 

• Administrative klynger 
forbereder overdragelse af 
lokale projekter m.m.

• SSG/SSU forbereder 
overdragelse 
af/nedlæggelse af 
samarbejdsaftaler

Overdragelse

Sept. – december 2025

• Politiske udvalg og klynger 
forbereder overdragelse til 
sundhedsråd (?) 

Forberedelse af nye 
sundhedsråd 

Sep. – december 2025

• 18. november: Valg til 
kommuner og region

• Forberedelse af 
introduktion til 
medlemmer af de nye 
forberedende sundhedsråd 
f.eks. populationsansvar 



Proces for beslutning om fremadrettet tværsektoriel 
organisering

Opstart 

Tidspunkt: ?

• Indledende drøftelse i
•Politisk styregruppe for 

Sundhedsreform
• Administrativ styregruppe for 

Sundhedsreformen

Konkretisering 

Tidspunkt: ?

•Drøftelser i 
•KD-net
•RM-direktion
•KKR
•Regionsråd

Godkendelse 

Tidspunkt: ?

Skal være klar 1. januar 2026
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