

Tidsplan analyseaktiviteter DASSOS 2022-24

	Opdrag	Tidshorizont (start/slut)	Aktører	Produkt	Hvad er næste skridt?
Kapacitetsanalyse	Rammeaftale/ DASSOS	Nov. 22 - primo 24	Aarhus, Randers, Skanderborg, regionen	Dataoverblik Rapport	Møde Aarhus 7/12 22 DASSOS 17/1 23
Kapacitetsplanlægning	Rammeaftale/ DASSOS	Udsættes Afkling om arbejdet iværksættes DASSOS 8/9	Gruppe nedsat, men sættes på pause grundet kobling/overlap til kapacitetsanalyse	Uafklaret	Afkling JTM og kommunikation til gruppen
Policy	Rammeaftale/ DASSOS	Udsættes Afkling om arbejdet iværksættes DASSOS 8/9	Gruppe nedsat, men sættes på pause grundet kobling/overlap til kapacitetsanalyse	Uafklaret	Afkling JTM og kommunikation til gruppen
Udgiftsudviklingsanalyse	Takstafale / KKR	Dec. 22 – Okt. 23	Arbejdsgruppe (ikke nedsat)	Rapport klar til DASSOS 3/11 23	Gruppe nedsættes – på DASSOS 17/1 23 Kommissorium på DASSOS 11/4 23
2 nye CU'er	CU/Socialstyrelsen	Okt. 22 – okt. 23 (inkl. politisk godkendelse)	Fællessekr.	Rapport 12/5 til DASSOS temadag ?	Afklarer frist med Socialstyrelsen. Sætte i gang
Anmodning (CU udsatte gravide)	CU/Socialstyrelsen	Okt. 22 – 28/2 23 (KKR godkendes 10/2 23)	Fællessekr.	Udkast rapport til DASSOS 17/1 23	Afholde dialogmøde med repræsentanter fra kommunerne 10/1