

Proces for Rammeaftale 2023-24

Opdateret tids- og procesplan



	2021		2022												2023		
	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.
DASSOS behandler forslag til proces for Rammeaftale 2023-24	25.																
Indledende drøftelse af udviklingsområder																	
- DASSOS				9.													
- KD-net				11.	(18.)												
- KKR					23.												
KKR sender forslag til udviklingsområder til byråd og regionsråd med mulighed for lokal politisk kommentering																	
DASSOS behandler 1.udkast til rammeaftale								5.									
Færdiggørelse af rammeaftale udkast og styringsaftale (takstgruppen)																	
Godkendelse af færdigt rammeaftale udkast, inkl. behandling af bemærkninger fra lokal politisk kommentering																	
- DASSOS												15.					
- KD-net														4.			
- KKR														22.			
Godkendelse af Rammeaftale 2023-24 i byråd og regionsråd *															*		

* Rammeaftale 2023-24 træder i kraft den 1. januar 2023, under forudsætning af godkendelse i de midtjyske byråd og regionsråd