

Kommissorium for tværsektoriel arbejdsgruppe om en systemteknisk transitionsperiode for sundhedsreformen omkring 1. januar 2027

Baggrund

Som følge af sundhedsreformen overtager regionerne pr. 1. januar 2027 myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver, som i dag varetages af kommunerne. For sundheds- og omsorgspladser, akutsygepleje¹ samt rehabilitering på specialiseret niveau overgår driftsansvaret til regionen 1. januar 2027.

Overgangen indebærer en omfattende systemteknisk omlægning fra kommunale til regionale it-løsninger. Da overgangen sker i forbindelse med jule- og nytårsperioden, hvor mange aktører, herunder leverandører, har begrænset kapacitet, er der identificeret væsentlige implementerings- og patientsikkerhedsmæssige risici.

På den baggrund anbefaler Region Midtjylland en systemteknisk transitionsperiode umiddelbart efter 1. januar 2027. Formålet er at reducere implementeringsrisici og skabe bedre forudsætninger for teknisk klargøring, kompetenceunderstøttelse samt et robust support- og driftsberedskab. I den forbindelse skal det afklares, hvilke behov og muligheder der er for fortsat adgang til og brug af relevante kommunale systemer i overgangsperioden, mens de regionale løsninger gradvist tages i brug.

Transitionsperioden ændrer ikke målet om en samlet overgang, hvor Region Midtjylland har myndighedsansvaret pr. 1. januar 2027, men fungerer som en risikoreducerende foranstaltning, der skal understøtte en sikker og stabil idriftsættelse. Dette er i tråd med ambitionen om, at overgangen skal gennemføres fleksibelt og med den rette adgang til relevant viden for at sikre kontinuitet og sammenhæng for borgere, patienter og medarbejdere i implementeringen af sundhedsreformen jf. *Sommeraftalen om implementering af sundhedsreformen*.

Den konkrete opgaveoverdragelse planlægges og håndteres lokalt i dialog mellem hospital og kommune, hvor parterne finder lokalt tilpassede løsninger. På udvalgte områder vurderes der imidlertid at være behov for fælles tværsektorielle rammer og processer for f.eks. håndtering af igangværende patientforløb i overgangsperioden. Tværgående

¹ Der er indgået en horisontal samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Direktørforum har på den baggrund besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde anbefalinger til sådanne fælles rammer med henblik på at understøtte en patientsikker overgang.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppen skal understøtte og kvalificere den tværsektorielle håndtering af en mulig systemteknisk transitionsperiode omkring 1. januar 2027 og understøtte en patientsikker og sammenhængende overgang mellem kommuner og region.

Arbejdsgruppen skal særligt:

- Identificere og prioritere væsentlige driftsmæssige og systemtekniske problemstillinger, som vurderes at have betydning for overgangen omkring 1. januar 2027, og som forudsætter en fælles eller koordineret håndtering på tværs af kommuner og region.
- Vurdere forudsætninger for – samt risici og konsekvenser ved – en systemteknisk overgangsperiode.
- Afdække muligheder for læse-/kiggeadgang til relevante oplysninger i kommunale EOJ-systemer for en afgrænset regional personalegruppe.
- Afdække behov for overførsel af relevante data fra EOJ til MidtEPJ.
- Identificere øvrige relevante kommunale servicesystemer som f.eks. dørsystemer, akutkald m.m., hvor der kan være behov for fortsat adgang/samarbejde mellem kommuner og region i en kortvarige periode.
- Understøtte en løbende koordinering og afklaring mellem kommuner, region og relevante faglige miljøer med henblik på, at identificerede problemstillinger kan håndteres rettidigt frem mod overgangen.
- Udarbejde anbefalinger til Tværgående Direktørforum om rammerne for en systemteknisk transitionsperiode og de væsentligste forudsætninger for den efterfølgende implementering, herunder eventuelt udarbejde udkast til konkrete aftaler om anvendelse af systemer på tværs af kommuner og region i transitionsperioden samt de tilknyttede ressourcemæssige og økonomiske forhold.

Relevante systemmæssige, juridiske og administrative forhold inddrages i det omfang, de har betydning for realiserbarheden af de identificerede løsninger. Sådanne afklaringer gennemføres så vidt muligt parallelt med arbejdsgruppens øvrige arbejde med henblik på at understøtte en rettidig afklaring af de driftsmæssige og systemtekniske forhold. Der indgår efter behov dialog med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Sundhedsdatastyrelsen/Digital Sundhed Danmark.

Medlemmer

Arbejdsgruppen har delt regionalt/kommunalt formandskab og sammensættes af:

- Ledelsesrepræsentant fra Sundheds-IT eller Digitalisering og It, Region Midtjylland (medformand)
- Kommunal IT-chef (medformand)
- Én kommunal repræsentant på chef- eller lederniveau fra to - fem sundhedsrådsgeografier, hvor den kommunale medformand kan repræsentere sin sundhedsrådsgeografi. Det skal sikres, at der er repræsentation fra kommuner der har både CURA og NEXUS.
- Repræsentanter fra Sundheds-IT og Digitalisering og It, Region Midtjylland
- Relevante faglige eller juridiske ressourcepersoner efter behov

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Digitalisering og It/Sundheds-IT, Region Midtjylland, og Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland.

Arbejdsgruppen kan inddrage øvrige eksperter og interessenter, hvor det vurderes relevant for opgavens løsning.

Arbejdsgruppens arbejdsform

- Forventeligt ca. tre fysiske møder
- Arbejde mellem møderne
- Der kan forekomme skriftlige godkendelser

Reference

Arbejdsgruppen refererer til Tværgående Direktørforum for det nære sundhedsvæsen.

Proces

Processen tilrettelægges med henblik på, at væsentlige problemstillinger identificeres tidligt, og at nødvendige afklaringer gennemføres så tidligt som muligt i forløbet.

Arbejdsgruppens arbejde organiseres således, at afklaringer, involvering af relevante aktører og forberedelse af implementering så vidt muligt kan foregå parallelt.

- **Forud for første møde:** De deltagende parter identificerer konkrete udfordringer og opmærksomhedspunkter med betydning for overgangen omkring 1. januar 2027.

- **Første møde:** De identificerede problemstillinger drøftes og prioriteres, og den videre afklaringsproces fastlægges.
- **Mellem første og andet møde:** De prioriterede problemstillinger afklares, og mulige løsninger kvalificeres med inddragelse af relevante faglige kompetencer.
- **Andet møde:** Resultaterne af de gennemførte afklaringer drøftes, og der tages stilling til løsningsmuligheder samt den videre proces frem mod tredje møde.
- **Mellem andet og tredje møde:** De foreløbige løsningsmuligheder kvalificeres gennem dialog med relevante kommuner, borgernære afdelinger og øvrige relevante aktører med henblik på, at væsentlige spørgsmål så vidt muligt er afklaret forud for tredje møde.
- **Tredje møde:** Arbejdsgruppen sammenfatter de gennemførte afklaringer og tager på den baggrund stilling til en fælles retning for transitionsperioden samt de væsentligste forudsætninger for den videre implementering. Resultatet forelægges Tværgående direktørforum.

Det tilstræbes at møderækken afvikles inden november 2026.