

TeleHjerte Midt Pilotdesign

Programstyregruppen 9. marts 2026




Formål med pilot af TeleHjerte

Formål


Formålet med pilot af TeleHjerte indsats er at sikre agil læring. Det giver mulighed for at opdage og håndtere udfordringer, sikrer kvalitet og gør det muligt hurtigt at justere på baggrund af erfaringer fra praksis.

Pilotfasen skal:

- Understøtte høj klinisk forankring og opbakning samt implementeringsparathed
- Identificere og håndtere implementeringsudfordringer tidligt
- Sikre et solidt videns- og erfaringsgrundlag for en successiv udrulning i alle sundhedsklynger



Agilt design



Pilot i 3 faser

Den samlede pilot inddeles i tre faser, der løbende vurderes med henblik på overgang til næste fase, når der foreligger tilstrækkelige erfaringer. Faserne udgøres af:

1. Regional præ-pilot
2. Pilot af den samlede indsats
3. Implementering

Pilotdesignet skal sikre læring i en ramme, hvor der både er taget hensyn til momentum i hjertesvigtsklinikkerne og afprøvning af de tværsektorielle indsatser.

Fase 1: Regional præ-pilot



Formål

Formålet med den regionale præ-pilot er at foretage prøvehandlinger, der tester indsatsen i mindre skala mhp. at modne løsning, sammenhæng og arbejdsgange frem mod den efterfølgende pilot. Nødvendige rettelser opdages og håndteres tidligt og dermed reduceres risikoen for forsinkelser i udrulningen på et senere tidspunkt. Det er med til at sikre agil læring i kontrollerede faser, og dermed understøtte formålet med den samlede pilotafprøvning som beskrevet på side 2.

Prøvehandlinger er en velkendt metode til kvalitetsudvikling på hospitalerne i regionen, og en måde at 'komme hurtigt i gang' med test af Telehjerte for at udnytte momentum og den parathed, der er i klinikken allerede nu.

Fase 1: Regional præ-pilot

Periode

- Medio 2026 – primo 2027

Fokus

- At afprøve digital forløbsguide og TELMA med fokus på klinisk anvendelighed og borgernær værdi i regional kontekst, og for at teste elementer som fx inklusion og brug af de to løsninger i indsatsen i sammenhæng og indhold i SFI

Afprøvning og deltagelse

- Målrettede prøvehandlinger vedr. fx arbejdsgange, instrukser mm. i mindre skala i udvalgte hjertesvigtssklinikker og sengeafsnit

Inklusionskriterier

- Få relevante patienter med nydiagnosticeret hjertesvigt i perioden.

Fase 2: Pilot - samlet TeleHjerte-tilbud



Formål

Formålet med at gennemføre en pilot i større skala af det samlede tilbud i TeleHjerte er at sikre læring, som beskrevet på side 2.

Fokus i piloten er også at sikre klinisk opbakning og forankring.

Pilotdesignet skal sikre læring i en ramme, hvor der også er taget hensyn til momentum i hjertesvigtsklinikkerne.

Fase 2: Pilot - samlet TeleHjerte-tilbud

Periode

- Foråret 2027 – 3-4 måneder

Fokus

- Teste arbejdsgange, inklusion, ansvarsfordeling og sammenhæng samt samspil mellem hjertesvigtsklinik, kommuner og borgere.

Afprøvning og deltagelse

- Afprøvning i Gødstrupklyngen og Horsensklyngen.
- Deltagelse af hjertesvigtsklinikker, kommuner samt borgere og pårørende.

Inklusionskriterier

- Alle relevante patienter med nydiagnosticeret hjertesvigt i perioden (iht. inklusionskriterier i det sundhedsfaglige grundlag).

Succeskriterier for pilot

Inklusion

- Andelen af patienter, der fravælger tilbuddet, er lav og fagligt velbegrundet.
- Dropout-rate er lav, og årsagerne er kendte og håndterbare.

Roller og arbejdsgange

- Arbejdsgange er tydelige og anvendelige for personale på hospitaler og i kommuner.
- Rolle- og opgavefordeling mellem hjertesvigtsklinikker og kommuner er klart defineret og velfungerende.
- Behov for opkvalificering er afdækket og imødekommet.

*Det vurderes, at der er tilstrækkelig viden om patienters oplevede værdi af telemedicinsk understøttede forløb samt at den tekniske løsning er velafprøvet.



Fase 3: Implementering

Periode

- Medio 2027 – ultimo 2028

Fokus

- Godkendelse af rammeaftale
- Etablering af netværk og brugergrupper i implementeringsfasen

Afprøvning og deltagelse

- Implementering i alle Sundhedsklynger
- Løbende erfaringsopsamling fra projektledere og monitoreringsenheder mhp. justeringer af diverse instrukser mm.

Inklusionskriterier

- Alle relevante patienter i hele Landsdelen